COMUNICACIONES
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

PUERTO CHIAPAS

**ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO, S.A. DE C.V.**
**CAPITULO 6000**
**CALENDARIO DE OBRA PÚBLICA 2021 (INVERSION)**

| CLAVE DE CARTERA | Nombre del Proyecto | Descripcion del Proyecto | Localización | | Periodo de Ejecución | | Avance físico y financiero | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fuentes de financiamiento | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Anual | | Enero | | Febrero | | Marzo | | Abril | | Mayo | | Junio | | Julio | | Agosto | | Septiembre | | Octubre | | Noviembre | | Diciembre | | | | |
| | | | Municipio | Nombre | Fecha de Inicio | Fecha de Termino | Avance Físico (%) | Gasto Original (Pesos) | Avance físico (%) | Gasto Programado (Pesos) | Avance físico (%) | Gasto Programado (Pesos) | Avance físico (%) | Gasto Programado (Pesos) | Avance físico (%) | Gasto Programado (Pesos) | Avance físico (%) | Gasto Programado (Pesos) | Avance físico (%) | Gasto Programado (Pesos) | Avance físico (%) | Gasto Programado (Pesos) | Avance físico (%) | Gasto Programado (Pesos) | Avance físico (%) | Gasto Programado (Pesos) | Avance físico (%) | Gasto Programado (Pesos) | Avance físico (%) | Gasto Programado (Pesos) | Avance físico (%) | Gasto Programado (Pesos) | Recursos Propios | Recursos Otros | total |
| 1909J3C | N/A | N/A | Tapachula | Puerto Madero | ene-21 | dic-21 | 0.0 | **0.0** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | $ - | 0.0 | $ - |
| | REQUERIMIENTO DE RECURSOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ - |
| | RECURSOS DISPONIBLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ - |
| | RECURSOS ADICIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ - |
| | DIFERENCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ - |
| | SALDO DISPONIBLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ - |

Nota: Para el presente ejercicio NO se cuenta con recursos para el capitulo 6000, en el PEF 2021 emitido por la SHCP.

ING. BENJAMÍN PACHECO MANZANO
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE SUPERVISIÓN DE OBRAS.

ING. JESUS SANTIAGO VÁSQUEZ
GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERÍA

COMUNICACIONES
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

PUERTO CHIAPAS
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE

# PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MENOR 2021

**API-PMA-GOI-F-10**

(LOS MONTOS ESTAN EN PESOS)

SE INCLUYE EL IVA EN LOS IMPORTES

| DESCRIPCIÓN | MONTO ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicios generales de mantenimiento | **$ 4,335,156.00** | $ 361,263.00 | $ 361,263.00 | $ 361,263.00 | $ 361,263.00 | $ 361,263.00 | $ 361,263.00 | $ 361,263.00 | $ 361,263.00 | $ 361,263.00 | $ 361,263.00 | $ 361,263.00 | $ 361,263.00 |
| Mantenimiento a patios | **$ 1,108,089.00** | $ 134,227.00 | $ 256,440.00 | $ 215,050.00 | $ - | | $ - | $ 142,127.00 | | $ - | $ 360,245.00 | $ - | $ - |
| Mantenimiento a muelles | **$ 638,334.00** | | $ 339,787.00 | | $ 220,880.00 | | | | | $ 77,667.00 | | | |
| Mantenimiento a señalamiento marítimo | **$ 1,228,431.00** | $ 325,000.00 | $ - | $ - | $ 149,787.00 | $ - | $ - | $ - | $ 75,737.00 | $ - | $ 218,965.00 | $ - | $ 458,942.00 |
| Mantenimiento a vialidades | **$ 458,981.00** | | $ - | $ 210,421.00 | | $ - | | $ - | | $ 248,560.00 | $ - | $ - | |
| Mantenimiento a edificaciones | **$ 781,451.00** | | $ - | | $ 125,560.00 | | $ - | | $ 220,540.00 | | $ - | $ 435,351.00 | |
| Mantenimiento a sistema de drenaje | **$ 1,259,938.00** | $ - | | $ - | | $ 266,983.00 | | $ 254,100.00 | | $ - | $ 217,017.00 | $ 521,838.00 | $ - |
| **TOTALES** | **$ 9,810,380.00** | **$ 820,490.00** | **$ 957,490.00** | **$ 786,734.00** | **$ 857,490.00** | **$ 628,246.00** | **$ 361,263.00** | **$ 757,490.00** | **$ 657,540.00** | **$ 687,490.00** | **$ 1,157,490.00** | **$ 1,318,452.00** | **$ 820,205.00** |

Elaboró

**Ing. Jesus Santiago Vásquez**
Gerente de Operaciones e Ingeniería
Administración Portuaria Integral de Puerto Madero

Puerto Chiapas, Chiapas a 05 de enero del 2021

Rev. 10 17/10/2016