S,

PUERTO CHIAPAS

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO, S.A. DE C.V.
REPROGRAMACION DEL CALENDARIO AL PROCEDIMIENTO DE:
LICITACION PUBLICA NACIONAL, MODALIDAD ELECTRONICA.

"DRAGADO EMERGENTE EN PUERTO CHIAPAS"

COMUNICACIONES

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Obra y/o Servicio:

PROCEDIMIENTO COPSRM -2020

NOMBRE

"DRAGADO
EMERGENTE EN
PUERTO CHIAPAS"

LO-00933C002-E7-2020 jueves, 10 de septiembre de 2020

CONVOCATORIA - (COMPRANET-
DOF)

viernes, 18 de septiembre de 2020

VISITA AL SITIO (OPTATIVA) - JUNTA DE
ACLARACIONES

miércoles, 23 de septiembre de 2020

ENTREGA DE PROPUESTAS

viernes, 2 de octubre de 2020

ADJUDICACION

jueves, 8 de octubre de 2020

INICIO DE LOS TRABAJOS

lunes, 12 de octubre de 2020

DURACI

TERMINO DE LOS TRABAJOS

lunes, 30 de noviembre de 2020

ON

50

11:00:00 a. m.

17:00:00 P. m.

10:00:00 a. m. /12:00:00 pm

10:00:00 a. m.

17:00:00 p. m.

LOPSRM ART. 33, segundo parrafo, en Licitaciones
Nacionales, el plazo para la presentacion y apertura de
propuestas serd, cuando menos quince dias naturales,
contados a partir de la fecha de la publicacién de la
convocatoria.

VISITA DE OBRA.- DESDE EL CUARTO DIiA NATURAL DE
PUBLICADA LA CONVOCATORIA Y ANTES DE LA JUNTA DE
ACLARACIONES. / JUNTA ACLARACIONES.- HASTA EL
SEXTO DIA NATURAL PREVIO A LA PRESENTACION DE
PROPOSICIONES.

PARA LA ENTREGA DE
PROPUESTAS, LOS PLAZOS
SON FIJADOS POR LA
CONVOCANTE, ACORDE A SUS
NECESIDADES

ING. BENJAMIN PACHECO MANZANO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRAS

ING. AURELIO A. ARGUELLES RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

ING. JESUS SANTIAGO VASQUEZ

GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA



